

Ny tidsplan for arkitektforslag til Slesvigs teater

Torsdag meddelte Slesvigs borgmester, at det går fremad med teatret i Slesvig. Datoerne til arkitektkonkurrencens afslutning ligger nu fast.

TEATER

Nelle Margrethe Hardt

nh@fla.de

Slesvig. - Jeg har en julegave med til jer, indledte Slesvigs borgmester, Arthur Christiansen, torsdag aften med at sige, da mødet i Slesvig Kommunes kultur-, idræts- og turismeudvalg var nået til det punkt på dagsordenen, der omhandlede Slesvigs teater.

Nyheden var en fastlagt plan for arkitektkonkurrencen omkring det nye teater på Freiheit.

- Nu har vi endelig en holdbar tidsplan. Indtil videre har vi altid kun talt om muligheder og sandsynligheder, men nu ligger datoerne fast, sagde borgmesteren.

Den 10. december skal konkurrencens resultater for det nye teater vises frem. Konkurrencens slutdato bliver den 28. november, hvor dommerne, der allerede er valgt, mødes. Inden den 21. februar 2020 skal der så være et endegyldigt bud på, hvordan teatret skal komme til at se ud. At det tager så lang tid, skyldes ifølge borgmesteren, at der er en del formaliteter, der skal overholdes, og at »Architektenkammer« skal med ind over hele projektet.

Igen forsinket

- Jeg er utrolig glad for at kunne komme med en så positiv melding, der viser, at det går fremad med teatret, sagde Arthur Christiansen.

Hans glæde blev dog dæmpet lidt, da nogle udvalgsmedlemmer kun halvt i spøg sagde, at det ville have være en virkelig god nyhed, hvis borgmesteren havde meddelt, at grundstenen til teatret endelig var blevet lagt. Borgmesteren svarede, at kommunen uventet var blevet forsinket seks uger, fordi lederstillingen i Slesvigs tekniske forvaltning for tiden ikke er bemandet.

- Vi har gjort alt det, der var muligt, siger borgmesteren om den mistede tid.

Historien om Slesvig Teater har kørt lige siden juni 2011, da teatret i Lolfod blev lukket,



Projektet, som oprindeligt skulle koste fem millioner euro, er i dag budgetteret med 12 millioner euro. Arkivfoto

“

Jeg er utrolig glad for at kunne komme med en så positiv melding.

Arthur Christiansen, borgmester i Slesvig

RESÜMEE

Mit dem Schleswiger Theater geht es laut Bürgermeister Arthur Christiansen voran. Dem Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss der Stadt Schleswig teilte er bei einer Sitzung am Donnerstag mit, dass es jetzt einen festen Zeitplan für den Architektenwettbewerb gebe.

Am 28. November tagt das Preisgericht, am 10. Dezember sollen die Ergebnisse des Wettbewerbs gezeigt werden, und bis zum 21. Februar 2020 solle es dann ein finales Angebot für das neue Theater geben.

Der Bürgermeister ist trotz einer weiteren sechswöchigen Verspätung sehr zufrieden mit diesem Zeitplan.

fordi det viste sig, at besøgende kunne risikere at få taget i hovedet. I december 2014 begyndte nedrivningen, og et år senere blev borgmesteren og byrådsgrupperne enige om at købe og

ombygge den tidligere kasernebygning på Freiheit til et nyt kulturhus. Projektet, som oprindeligt skulle koste fem millioner euro, er i dag budgetteret med 12 millioner euro.